

■利活用委員会スケジュール（予定）

委員会・部会	対象エリア	内容	詳細協議	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
利活用委員会	フリースペース	①木育の推進 ②子育て支援の推進 ③その他	活用方法の検討	●	●									
			従事者の意見反映		●	←協力依頼・募集→								
			備品等の検討・発注・設置			●		←発注→				←納入予定→		
	駅前広場	①市民の利用 ②イベントの利用 ③その他	利用方法の検討			●	●							
			従事者の意見反映				●							
			備品等の検討・発注・設置					●	←発注→			←納入予定→		
	多目的室	①市民の利用 ②イベントの利用 ③その他	利用方法の検討			●	●							
			従事者の意見反映				●							
			備品等の検討・発注・設置					●	←発注→			←納入予定→		
	全般	①観光客 ②市民	周知方法の検討						●					
			予約システム構築							←構築→				
	全般	①運営計画	利用手引き等の管理ツール作成							●	←作成→			
高校生部会	全般	①若者向け	活用方法の検討		●									

運用開始

■企画運営委員会スケジュール（予定）

委員会・部会	対象エリア	内容	詳細協議	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
企画運営委員会 （イベント企画）	駅前エリア	プレ・オープニング イベントの開催	イベント企画運営の目的、方向性共有	●										
			詳細イベントの検討・決定	●	●									
			実施体制・協力体制の検討・決定			●	●							
			告知、周知、費用の検討・決定			●	●	←協力者募集→				←HPリニューアル→		
イベント実行部会 （イベント企画）	駅前エリア	プレ・オープニング イベントの開催	実行計画書の策定				●							
			イベント準備							●	●	●		
			プレ・オープニングイベントの実施									●	●	
企画運営委員会 （空き家対策支援）	—	移住支援ツール	移住希望者が必要とする事項の確認					●						
			市・関係団体との連携体制の確認					●						
			移住支援ツールの立案、検討						●	●				
			移住支援ツールの作成								←作成→		公表	

オープニング

プレ